

# **PROGETTO RETE BANCARIA**

**Incontro con le Organizzazioni Sindacali 30.04.2010**

## **Situazione attuale Sportelli**

➤ entro il prossimo 30 aprile sarà completato il decentramento delle attività presso tutti gli sportelli. In 2 casi (Ancona, Lecce), in attesa del superamento di vincoli logistici o gestionali, le attività sono state momentaneamente accentrate presso la Filiale.

➤ per lo Sportello di Foggia, in funzione della soluzione di questioni organizzative, la decorrenza del decentramento sarà di massima entro l'estate

## Organici Filiali e Sportelli

- Sono stati completati/definiti quanto a tempi i seguenti interventi:
  - 3 contratti di inserimento (Campania, Emilia Romagna – ass.ne 10/05/10 – e Sicilia – entro maggio)
  - 5 contratti a TD (Piemonte, 2 Campania. Toscana e Sicilia – entro 1° settimana di maggio)
  - 2 cessioni di contratto verso ISP dal 1° aprile in accoglimento di richieste di trasferimento
  - 1 ulteriore richiesta di trasferimento verso ISP già definita con possibile decorrenza dal 1° giugno 2010
  - 3 movimenti da sede centrale, di cui 1 già effettuato
- In fase di selezione 1 TD su Lombardia in sostituzione di maternità ed 1 contratto di inserimento su Toscana a fronte di termine distacco da ISP - previsto per fine giugno
- In via di perfezionamento il positivo riscontro al Job Posting per 1 Risorsa

N.B. sono in programma 2 assunzioni di risorse con contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità su Campania e Veneto (non è ancora stata comunicata la tempistica dei congedi) *✶ ✶ Sol Fedele e Fucini*

## **Sede Centrale - Situazione attuale**

➤ in relazione al decentramento di attività connesso all'applicazione del Progetto Rete Bancaria ed ai relativi effetti su strutture della Direzione Sistemi Informativi e Servizi Operativi, il quadro della situazione, ad oggi, è il seguente:

	<b>RISORSE RICOLLOCATE IN ALTRE STRUTTURE</b>	<b>TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO (su richiesta)</b>
<b>ROMA</b>	14	//
<b>MILANO</b>	1	1
<b>TOTALE MI - RM</b>	15	1

## ***Sede Centrale: Ulteriori interventi pianificati***

Nell'ambito dello sviluppo del Progetto Rete Bancaria è emersa l'ulteriore opportunità di allocare presso Operation Milano, che già presidia l'operatività connessa ai servizi bancari, la Gestione Servizi On-Line, attualmente svolta a Roma, in ottica di coerente gestione della relativa attività.

L'operazione –pianificabile in un arco temporale di circa un mese, comprensivo di organizzazione dello spostamento, formazione delle risorse e affiancamento post migrazione – comporta :

- l'utilizzo in ambito Operation Milano delle 6 risorse liberate dalla nuova configurazione dell'operatività Bonifici, accogliendo anche indicazioni/richieste di permanenza nella struttura
- l'impiego di 8/9 risorse sulla piazza di Roma (di cui 6 in precedenza addette all'attività migrata) in ambito S.I.S.O., anche al fine di favorire mobilità professionale interna o verso altre strutture aziendali;